

Etablissement des Travaux d'Entretien Routier - ETER (ETER)

Plan Annuel des Achats 2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement	
BUDGET D'INVESTISSEMENT			FOURNITURES	Consultation directe des candidat	16/04/2026	16/05/2026
			TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
			TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
			TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
			TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
			TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
			TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
			TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement	
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Protection Dalot Lemkhaichba		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
	Protection Kaedi Maghama		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Protection Kaidi Mbout		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	26/03/2026	25/04/2026
	Protection Kiffa Kankossa		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Protection Kiffa Tentane		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Protection lekseiba - kaidi		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
	Protection Lekseiba - Monguel	Budget État	TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Protection leksiba - Mbout		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
	Protection Mbout Seilibabi		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
	Protection Rass Tarf - Tidjigja		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement	
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Protection Rosso Bogue		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	26/03/2026	25/04/2026
	Protection Selibaby Gouray		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Protection Sngrava Kiffa		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
	Signalisation Horizontale Aion-Gougui		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Signalisation Horizontale Aleg Bougué		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Signalisation horizontale Nema-Bassikno		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
	Signalisation Kiffa Tentane		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Signalisaton Horizontal Nouakcott-Akjoujet		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	26/03/2026	25/04/2026
	Taille d'arbre Tiguent-Rosso-Bougué		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	30/03/2026	29/04/2026
	Travaux de nettoyage des axes pavée		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026

Objet de la consultation		Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
BUDGET D'INVESTISSEMENT	Travaux de nettoyage des Axes Pavée BHNS		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	15/04/2026	15/05/2026
	Travaux de protection gueller		TRAVAUX	Consultation directe des candidat	28/04/2026	28/05/2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement	
BUDGET DE FONCTIONNEMENT	Achat Brousse des Balayeises		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	26/03/2026	25/04/2026
	Achat Consommable		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	26/03/2026	25/04/2026
	Achat Consommable 2		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	25/05/2026	24/06/2026
	Achat Consommable 3		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	22/08/2026	21/09/2026
	Achat des Ingecteurs		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	26/03/2026	25/04/2026
	Achat Ingecteur 2		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	30/07/2026	29/08/2026
	Achat PDR		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	26/03/2026	25/04/2026
	Achat PDR 3		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	22/08/2026	21/09/2026
	Achat PDR2		FOURNITURE S	Consultation directe des candidat	29/03/2026	28/04/2026

Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de lancement
---------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	---	---

Signature

Directeur Général - Mohamed Mahmoud OUMAR