


Plan actualisé n°04 de Passation des Marchés Publics de l'ETER pour l'année 2025

Réf	Objet de l'achat	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Signalisation horizontale Tintane - Ajoun	ETER	ETER	Travaux	Par Appel d'offre National	24-juil	02-juil	25-juil	31-juil
2	Ciment	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National ouvert à commande	14-juil	25-juin	09-juil	21-juil
3	Fer à Béton	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National ouvert à commande	14-juil	25-juin	09-juil	21-juil
4	Panneau de signalisation	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	25-juil	09-juil	30-juil	21 août
5	Bitume	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National ouvert à commande	25-juil	09-juil	30-juil	21 août
6	Achat des huiles et lubrifiants	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-mai	24-avr	27-mai	31-déc
7	Achat de la pneumatique	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-mai	24-avr	27-mai	31-déc
8	Achat des brosses destinée aux balayeuses	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	21-juil	24-juin	28-juil	31-déc
9	Achat des batteries	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	21-juil	24-juin	28-juil	31-déc
10	Gazole et Kérosène	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	02-juin	05-mai	09-juin	25-nov
11	Grègnille	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	25-juin	09-juin	30-juin	21-juil
12	Gabion	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	06-mai	04-avr	13-mai	13-juin



20 JUN 2025